

**PHỤ LỤC**

**CÔNG KHAI DANH SÁCH DỰ ÁN VI PHẠM THỜI GIAN LẬP BÁO CÁO QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH  
TRONG QUÝ I NĂM 2025 TRÊN PHẠM VI TOÀN TỈNH**

*(Kèm theo Công văn số      /STC-TCĐT ngày      tháng 4 năm 2025 của Sở Tài chính)*

| <b>TT</b> | <b>Cấp quản lý/Chủ đầu tư</b>                    | <b>Tên dự án</b>                                | <b>Thời gian trễ hạn lập,<br/>nộp báo cáo quyết toán</b> |
|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>I</b>  | <b>Các dự án thuộc UBND huyện Đắk Hà quản lý</b> |                                                 |                                                          |
| 1         | UBND xã Đắk La                                   | Sửa chữa Điểm Trường Tiểu Học Thôn 9, xã Đắk La | 05 tháng                                                 |
| 2         | UBND xã Đắk La                                   | Công trình Xây dựng cầu treo thôn 8, xã Đắk La  | 01 tháng                                                 |